


Calendrier prévisionnel des travaux

Mars 2025
té 2025

Décembre 2025
Début 2026

2030

Choix de l'architecte

Amenagement des sites d'accueil provisoires

Debut des operations de demenagement

Fermeture des salles de spectacle

Debut de 'installation sur les sites provisoires

Fermeture du Musee et de la Bpi

Fermeture des espaces d'exposition, de la boutique et de la librairie
Fermeture au public

Fin du demenagement

Debut des travaux

Reouverture du Centre Pompidou et de la Bpi

Découvrez le projet
de rénovation :
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